Planificación Semanal

Proyecto: Asistente Samuel Robinson

Versión: 1.0.0

Elaborado por: Gustavo Escobar

gustavocobos18@gmail.com

Fecha de Inicio: Lunes 30/04/2012

Fecha de Culminación: Viernes 12/10/2012

Plan de 24 Semanas.

Observación: Esta Planificación está sujeta a Modificaciones

Versión: 3 **Fecha:** 21/05/2012

Sem	Fecha	Actividad	Descripción
1	30/04 al 04/05	Planteamiento del Proyecto	- Creación de un documento donde especifique que es el Asistente Samuel Robinson. (Público) - Configurar espacio en Forja.
2	07/05 al 11/05	Análisis del Proyecto	- Creación del documento con los Requerimientos Funcionales y No funcionales del Proyecto. (Público) - Creación del documento Glosario del Sistema. (Público)
3	14/05 al 18/05	**Semana Perdida**	**Semana Perdida**
4	21/05 al 25/05	Análisis del Proyecto Diseño del Proyecto	- Elaboración de las Guías de Diseño. (Privado) - Elaboración de las Guías de Estilo. (Privado) - Descripción de la Base de Datos. (Privado) - Bocetos de Interfaces Gráficas. (lápiz y luego se digitaliza). (Público)

5	28/05 al 01/06	Diseño del Proyecto	- Elaboración del Modelo de Datos. (Privado)
6	04/06 al 08/06	Diseño del Proyecto	- Realización del Diagrama Entidad/Relación – Extendido. (Privado)
7	11/06 al 15/06	Diseño del Proyecto	- Elaboración de la Base de Datos. (Privado).
8	18/06 al 22/06	Construcción del Proyecto	- Ampliación 1 de la BD: Incorporación de Restricciones. (Privado) - Ampliación 2 de la BD: Incorporación de Triggers, Funciones y Procedimientos. (Privado)
9	25/06 al 29/06	Construcción del Proyecto	- Diagrama de Clases. (Privado)
10	02/07 al 06/07	Construcción del Proyecto	- Elaboración del Requerimiento 1. Conjuntamente con la Interfaz “Crear Nuevo Usuario”. - Elaboración del Requerimiento 2. - Elaboración del Requerimiento 3.
11	09/07 al 13/07	Construcción del Proyecto	- Requerimiento 4.
12	16/07 al 20/07	Construcción del Proyecto	- Requerimiento 8.
13	23/07 al 27/07	Construcción del Proyecto	- Requerimiento 8.
14	30/07 al 03/08	Construcción del Proyecto	- Requerimiento 11. - Requerimiento 12.
15	06/08 al 10/08	Construcción del Proyecto	- Elaboración de la Interfaz Principal. Contendrá accesos rápidos, pequeños reportes de los estudiantes, eventos pendientes, entre otros.

16	13/08 al 17/08	Pruebas y Distribución de la Versión 0.1.0 de **Asistente Samuel Robinson**.	- Prueba de la Versión 0.1.0 - Pequeñas correcciones. - Documentación y Manual del Usuario - Liberación de la Aplicación para Linux y Windows.
17	20/08 al 24/08	Construcción del Proyecto	- Requerimiento 5.
18	27/08 al 31/08	Construcción del Proyecto	- Requerimiento 5. - Requerimiento 6.
19	03/09 al 07/09	Construcción del Proyecto	- Requerimiento 6.
20	10/09 al 14/09	Pruebas y Distribución de la Versión 0.2.0 de **Asistente Samuel Robinson**.	- Prueba de la Versión 0.2.0 - Pequeñas correcciones. - Documentación y Manual del Usuario. - Liberación de la Aplicación para Linux y Windows.
21	17/09 al 21/09	Construcción del Proyecto	- Requerimiento 7.
22	24/09 al 28/09	Construcción del Proyecto	- Requerimiento 9.
23	01/10 al 05/10	Construcción del Proyecto	- Requerimiento 10.
24	08/10 al 12/10	Pruebas y Distribución de la Versión 1.0.0 de **Asistente Samuel Robinson**.	- Prueba de la Versión 1.0.0 - Pequeñas correcciones. - Documentación y Manual del Usuario. - Liberación del Código y de la

			Aplicación para Linux y Windows.